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Інформаційна довідка 

 
 
 
 

  

План технічної допомоги - План надання технічної допомоги визначеним реципієнтам 

Міністерства  охорони здоров’я України. Реєстраційна картка  #2225-04 від 21.05.2012.  

 

Донор – Міністерство оборони США  

 

Бенефіціар/Виконавчий орган – Міністерство  охорони здоров’я України 

 

Реципієнт -  Херсонський обласний лабораторний центр (колишня Херсонська обласна СЕС) 

Адреса: м.Херсон,вул.Уварова 3 

Контактна особа: д-р Стряпочук Василь Олексійович, директор Обласного лабораторного центру 

 

Підрядник – Інтегруючий підрядник: компанія «Блек енд Вітч». Українські підрядні організації: 

“Технопроект” (дизайн) та компанія ”Макрохім” (будівельні роботи та постачання обладнання) 

 

Авторський нагляд – Луценко Василь Петрович 

 

Технічний нагляд – Андрієвський Павло Яковлевич 

 

Експертна перевірка дизайну – Концептуальний проект був погоджений Центральною режимною 

комісією Міністерства охорони здоров’я України 23 вересня 2011 року. Робочий проект отримав 

позитивний висновок Укрбуддержекспертизи 21 лютого 2012 року.  

 

Дозвіл на будівництво – Дозвіл на початок будівельних робіт був підписаний Головним лікарем (д-

ром Стряпочуком Василем Олексійовичем) та зареєстровано у ДАБК  (Державна Архітектурна 

Будівельна інспекція у Херсонській області) 03 квітня 2012 року.    

 



Готовність до експлуатації - Декларація готовності об’єкту до експлуатації була підписана Головним 

лікарем (д-ром Стряпочуком Василем Олексійовичем) 25 грудня 2012, та зареєстрована у інспекції 

ДАБК (Державна Архітектурна Будівельна інспекція у Херсонській області) 28 грудня 2012 року. 

   

Акт передачі прав власності та Меморандум про взаєморозуміння – передача прав власності в 

процесі.  

 

Дозвіл на роботу із ОНП (особливо небезпечними патогенами) - Дозвіл на роботу буде отриманий 

після підписання Акту передачі прав власності та Меморандуму про взаєморозуміння.  

 

Обсяг інвестицій уряду США – Загальна вартість лабораторії: 1,728,822 доларів США (1,285,845 

доларів США – проект та будівництво; 442,977 доларів США – обладнання та меблі)   

 


